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一、个人申报
（一）基本情况【围绕《浙江工程师学院（浙江大学工程师学院）工程类专业学位研究生工

程师职称评审参考指标》，结合该专业类别(领域)工程师职称评审相关标准，举例说明】

1.对本专业基础理论知识和专业技术知识掌握情况

目前已按照培养计划修完全部课程，课程成绩优良（成绩单按学分核算的平均成绩为84分）

。 

熟练掌握并能够灵活运用本专业基础理论知识和专业技术知识，解决企业面临的管理问题，

结合在企业选取的案例项目的实施过程，完成工程管理硕士论文的撰写，并顺利通过答辩，

按时毕业，在校期间获得优秀研究生和优秀毕业生校级荣誉。

2.工程实践的经历

2022年4月-

至今，就职于远景科技集团，岗位是大数据架构师，主要负责提供面向能源物联网的数字化

解决方案和相关的项目管理工作，包括负责搭建面向能源物联网的数据基础设施、数据资产

管理系统的研发管理，目前该系统在全球范围内接入超过2亿终端设备，管理超过600GW的能

源设备装机容量。

2019年3月-

2022年4月，就职于中通快递股份有限公司，岗位是高级数据工程师，主要负责中通快递大

数据OLAP查询平台的建设，该系统支撑日均超过百万次的查询分析请求，涉及PB级海量物流

订单数据，计算存储资源超过1000台物理机；同时还参与中通快递数据仓库建设、元数据治

理等相关工作。

2016年3月-

2019年3月，就职于上海非码网络科技有限公司，岗位是大数据工程师，主要参与非码科技

面向餐饮、零售行业的数据中台建设，该SaaS系统为国内100+餐饮零售品牌提供服务。

2015年3月-

2016年3月，就职于龙图游戏，岗位是后端工程师，主要参与手游”牙木一家“和”最终兵

器“后端服务的研发工作。

3.在实际工作中综合运用所学知识解决复杂工程问题的案例

案例介绍申请人在导师的指导下，针对远景科技集团（简称E公司）的软件开发项目风险评

估过程，综合运用所学知识提出一种基于多准则决策方法的风险评估改进方案，选取的案例

项目为E公司典型的软件开发项目：面向能源行业的智能数据平台项目（简称EDP项目）。

E公司是一家专业提供能源数字化解决方案的软件企业，生产经营活动以软件开发为主，E公

司每年都会开展数十个大型软件开发项目，需要有效的项目风险评估方法帮助企业确定软件

开发过程中可能面临的技术挑战和难题，并制定相应的解决方案，这有助于E公司降低项目

风险，确保软件系统的可靠性和稳定性。然而，由于在项目风险评估中存在问题，目前E公

司软件开发项目延期完成率非常高。针对当前E公司面临的痛点，明确需要解决的问题——

在考虑风险具有相互关联关系的情况下，如何改进E公司软件开发项目的风险评估过程，以
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提高风险评估准确性。

针对E公司软件开发项目的风险评估改进，整体案例内容共分为三个部分：（1）E公司的项

目风险评估改进方案设计：通过帕累托原则和访谈法对E公司当前面临的风险评估问题进行

原因分析，在考虑风险相互关联的背景下，采用一种基于多准则决策的项目评估方法，并在

E公司的项目风险评估中基于该方法设计相应的改进方案；（2）E公司的项目风险评估改进

方案应用：第一步，基于文献分析法和风险核对单的方式识别项目风险，通过风险研讨会的

方式分析风险相互关联关系，基于解释结构模型方法构建项目风险相互关联网络；第二步，

在已构建的项目风险相互关联网络基础上，基于社会网络分析方法、概率-

影响矩阵方法和熵权TODIM方法进行综合评价，得到最终的项目风险评估结果；（3）E公司

的项目风险评估改进方案的有效性验证：一方面从案例项目层面，通过模拟风险应对、项目

实际绩效等方式对风险评估方法在案例项目中的应用进行有效性验证，另一方面从E公司层

面根据格兰杰因果校验等方式证明了该方法能够改进E公司的项目风险评估过程，并从根本

上解决了E公司项目高延期完成率的问题。

关于E公司的项目风险评估改进的效果分析，从案例项目层面，一方面，根据模拟风险应对

后的结果对比，基于概率-

影响矩阵的风险评估结果中，EDP项目局部风险损失值减少了326人天，全局风险损失值减少

了651人天。而在基于多准则决策的风险评估方法中，其局部风险损失值减少了375人天，全

局风险损失值减少了742人天。这表明，案例中采用的基于多准则决策的风险评估方法，无

论是从个体项目风险因素的局部影响，还是从考虑项目风险传播所带来的全局影响，其评估

效果都要比E公司过往项目中使用的概率-

影响矩阵方法更优；另一方面，由于准确的项目风险评估结果以及成功实施了风险应对方案

，EDP项目按计划在预定时间内完成。

与此同时，为了在E公司层面进一步验证采用的基于多准则决策的风险评估方法的有效性，

申请人将基于多准则决策的项目风险评估方法的实现源码贡献给E公司项目管理办公室，并

协助其企业内部的项目管理平台EnPMS集成全新的风险评估方法，该功能于2023年3月发布。

在风险评估功能发布6个月后，便对E公司项目绩效的改进效果进行分析，最终的统计结果显

示，E公司实际的项目延期完成率从2023年3月的20.56%下降至2023年8月的10.74%，可以看

出，在新的风险评估功能上线之后，E公司的项目延期完成率显著下降，说明E公司的项目风

险延期完成率高的问题得到了有效改善。

最终得出结论，案例中所采用的基于多准则决策的风险评估方法能够改进E公司的项目风险

评估过程，并从根本上解决了E公司项目高延期完成率的问题。准确的项目风险评估对企业

具有重要的经济价值，它有助于企业提前识别潜在问题，优化资源利用，增强决策依据，从

而降低项目失败的风险并提高项目的成功率，为企业创造更大的经济效益。虽然案例中为E

公司提出了一种适合软件开发项目风险评估改进的方案，但是在项目风险评估改进方案的实

施后仍有部分问题待解决，后续研究在综合风险评价指标引入主观判断和项目风险评估改进

方案应用到其他行业等方面可以进一步优化。
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（二）取得的业绩（代表作）【限填3项，须提交证明原件（包括发表的论文、出版的著作、专利

证书、获奖证书、科技项目立项文件或合同、企业证明等）供核实，并提供复印件一份】

1. 
公开成果代表作【论文发表、专利成果、软件著作权、标准规范与行业工法制定、著作编写、科技

成果获奖、学位论文等】

成果名称

成果类别 

[含论文、授权专利（含

发明专利申请）、软件著

作权、标准、工法、著作

、获奖、学位论文等]

发表时间/

授权或申

请时间等

刊物名称

/专利授权

或申请号等

本人

排名/

总人

数

备注

Presto查询引擎查询数

据仓库Hive的方法
发明专利申请

2021年07

月12日

申请号：20

2110782624

3

1/1  

      

      

2.其他代表作【主持或参与的课题研究项目、科技成果应用转化推广、企业技术难题解决方案、自

主研发设计的产品或样机、技术报告、设计图纸、软课题研究报告、可行性研究报告、规划设计方

案、施工或调试报告、工程实验、技术培训教材、推动行业发展中发挥的作用及取得的经济社会效

益等】

 









(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202110782624.3

(22)申请日 2021.07.12

(71)申请人 上海中通吉网络技术有限公司

地址 201700 上海市青浦区华志路1685号5

幢

(72)发明人 宦传建　

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理

有限责任公司 11471

代理人 付登云

(51)Int.Cl.

G06F 16/242(2019.01)

G06F 16/25(2019.01)

G06F 16/28(2019.01)

 

(54)发明名称

Presto查询引擎查询数据仓库Hive的方法

(57)摘要

本发明涉及一种Presto查询引擎查询数据

仓库Hive的方法，属于数据查询技术领域，该方

法通过接收用户提交的SQL查询信息；基于

Presto查询引擎对SQL查询信息进行解析，获取

解析数据；若解析数据存在预设白名单中的数据

表，则将数据表替换为Alluxio存储；通过Presto

查询引擎读取Alluxio。针对部分对查询延迟稳

定性有要求的业务，将相关的表添加到Alluxio

白名单中，降低存储成本；当Alluxio出现故障

时，Presto能够自动切换到查询Hive，实现降级。
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